理想

理想项目设备开发/验收清单

设备开发									设备验收				
车型	L6	零件名称	40%靠背总成 60%靠背总成	零件号	LAD-55030016 LAD-55030015	供应商	继峰座椅（常州）有限公司		验收结论	不通过			
序号	产线/工序	设备	供应商	设备型号	利旧设备数量	新采购设备数量	设备通用情况	计划到位时间	实际到位时间	验收状态	验收结果	整改措施	整改计划
3	组装	W04二排靠背流水线	浙江维日托自动化科技有限公司	非标		1	理想单项目专用	9月20日	9月20日	已就位	通过		2025年11月5日
4	组装	W04二排座垫皮带线	浙江维日托自动化科技有限公司	非标		1	理想多项目共用	10月15日	11月15日	正常推进	条件通过	NA	2025年11月5日
5	组装	W04二排靠背工装夹具	上海衡联精密机械有限公司	非标		46	多主机厂项目共用	9月20日	9月20日	延期	不通过	NA	2025年11月5日
6	组装	W04二排靠背静音设备	上海威实机电设备有限公司	非标		1	理想单项目专用	10月15日	11月15日	取消	通过		2025年11月5日
7	组装	W04二排座垫静音设备	上海威实机电设备有限公司	非标		1	理想多项目共用	9月20日	9月20日	已就位	条件通过	NA	2025年11月5日
8	组装	W04二排靠背电检设备	上海威实机电设备有限公司	非标		1	多主机厂项目共用	10月15日	11月15日	正常推进	不通过	NA	2025年11月5日
9	组装	W04二排座垫电检设备	上海威实机电设备有限公司	非标		1		9月20日	9月20日	延期	通过		2025年11月5日
10	组装	W04二排靠背蒸汽发生器001	鞨镁机械科技（上海）有限公	非标		1	理想单项目专用	10月15日	11月15日	取消	条件通过	NA	2025年11月5日
11	组装	W04二排靠背蒸汽发生器002	鞨镁机械科技（上海）有限公	非标		1	理想多项目共用	9月20日	9月20日	已就位	不通过	NA	2025年11月5日
12	组装	W04二排座垫蒸汽发生器003	鞨镁机械科技（上海）有限公	非标		1	多主机厂项目共用	10月15日	11月15日	延期	条件通过		2025年11月5日
13	组装	W04二排靠背通风检测设备	苏州聚视兴华智能装备有限公司	非标		1	理想单项目专用	10月15日	11月15日	取消	条件通过		2025年11月5日
14	组装	W04二排座垫通风检测设备	苏州聚视兴华智能装备有限公司	非标		1	理想多项目共用	9月20日	9月20日	已就位	不通过		2025年11月5日
15	组装	W04二排靠背CCD检测设备	常州宇拓	非标		1	多主机厂项目共用	10月15日	11月15日	延期	条件通过		2025年11月5日
16	组装	W04二排头枕涂油机	常州宇拓	非标		1	理想单项目专用	9月20日	9月20日	已就位	通过		2025年11月5日
17													
18													
19													
20													
编制/日期				审核/日期			批准/日期						