理想

理想项目设备开发/验收清单

设备开发									设备验收				
车型	L6	零件名称	前电驱动总成	零件号	TestPart001	供应商	巨一		验收结论	通过			
序号	产线/工序	设备	供应商	设备型号	利旧设备数量	新采购设备数量	设备通用情况	计划到位时间	实际到位时间	验收状态	验收结果	整改措施	整改计划
3		推吸板一体机	科恒达	XKHD-4533L		1							
4		翻板机	科恒达	XKHD-350L		1							
5		清洁机	科恒达	XKHD-350C		1							
6		0.5米轨道	科恒达	XKHD-500M		1							
7		锡膏印刷机	DEK Neohorizon	03iX		1							
8		0.5m缓存机	科恒达	XKHD-300L		1							
9		SPI	思泰克	InSPIre 510-B		1							
10		0.5m缓存机	科恒达	XKHD-300L		1							
11		SIplace（含飞达）	ASM	X3 S		1							
12		SIplace（含飞达）	ASM	X2 S		1							
13		1m接驳台	科恒达	XKHD-1MD		1							
14		炉前AOI	思泰克	S510		1							
15		0.5米轨道	科恒达	XKHD-500M		1							
16		回流焊11温区	VXC Nitro	VXC Nitro 3.8/834		1							
17		0.5m接驳台	智晟威	0.5m		1							
18		0.5m缓存机	科恒达	XKHD-300ZC		1							
19		炉后AOI	思泰克	A510		1							
20		1m工作检查站	科恒达	XKHD-1MJ		1							
21		收板机	科恒达	XKHD-4633L		1							
22		自动上下料一体板机	脉巨	MJ-H735J 非标		1							
23		0.5米单轨皮带接驳台	脉巨	C050SL		1							
24		移栽机	脉巨	MJ-1365Z 非标		1							
25		单板老化炉	脉巨	MJ-TR761J 非标		1							
26		移栽机	脉巨	MJ-1365Z 非标		1							
27		0.5米单轨皮带接驳台	脉巨	C050SL		1							
28		1米双段接驳台	脉巨	MJ-H765J 非标		1							
29		1米双段接驳台	脉巨	MJ-H765J 非标		1							
30		焊接AOI	镭晨	AIS303-L		1							
31		单段式接驳台	拓仕达	HT-JB90		1							
32		自动上下料一体板机	脉巨	MJ-H735J 非标		1							
33		分板机（线外）	华益达	HYD-S600（下吸尘）		1							
34		2.5m手工插件线	华实旺	2.5米插件段		1							
35		选择焊（带喷雾机）	VERSAFLOW	VERSAFLOW 3/35		1							
36		1.5m冷却接驳台	华实旺	1.5m链条式冷却接驳台		1							
37		2m链条线（四段式）补焊台	华实旺	2m4段式补焊台		1							
38		冷却缓存机	拓仕达	1.8米冷却缓存机		1							
39		接驳台	拓仕达	0.8米接驳台		1							
40		双单面AOI	轻蜓视觉	Delta-2D		1							
41		缓存机	华实旺	NG缓存机		1							
42		点胶机	法罗威	FDI-1000U		1							
43		收板机	华实旺	伸缩式收板机		1							
44		FCT+ICT	方科迅	/		1							
45		上板机	智晟威	BC-L-TN		1							
46		1M轨道	智晟威	BC-100M-NS		1							
47		选择性涂覆机	海派	HP-6302		1							
48		密封检测台	海派	HP-212		1							
49		UV固化炉	海派	HP-UV106CM		1							
50		自动翻板机	海派	HP-450F		1							
51		选择性涂覆机	海派	HP-8302		1							
52		密封检测台	海派	HP-212		1							
53		UV固化炉	海派	HP-UV106CM		1							
54		密封检测台	海派	HP-212		1							

55		涂覆AOI	恒茂	SC900		1							
56		收板机	智晟威	BC-L-TN		1							
编制/日期		石伟君 2025/8/25		审核/日期		薛王华 /2025/5/8	批准/日期		刘号召/2025/5/8				