表单编号： JL-APQP-4-25/V1.0

理想

理想项目设备开发/验收清单

设备开发									设备验收				
车型		零件名称		零件号		供应商			验收结论	不通过			
序号	产线/工序	设备	供应商	设备型号	利旧设备数量	新采购设备数量	设备通用情况	计划到位时间	实际到位时间	验收状态	验收结果	整改措施	整改计划
1	密封	压装密封一体设备	欣宏诺、升东、格洛佛	测试设备型号01	0	0	理想单项目专用	9月20日	11月15日	已就位	通过		
2	NA	伺服对接设备	欣宏诺、升东、格洛佛	测试设备型号02	1	1	理想多项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	条件通过	111	
3	NA	7.89 直通阳接头压头	汇晨、升东	测试设备型号03	2	2	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	延期	不通过		
4	NA	7.89 直通阳接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号04	0	0	理想单项目专用	9月20日	11月15日	取消	通过		
5	NA	7.89直角快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号05	1	1	理想多项目共用	9月20日	11月15日	已就位			
6	NA	7.89直角快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号06	2	2	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	正常推进			
7	NA	7.89直角快插接头压头	汇晨、升东	测试设备型号07	0	0	理想单项目专用	9月20日	11月15日	延期			
8	NA	7.89直角快插接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号08	1	1	理想多项目共用	9月20日	11月15日	取消			
9	NA	7.89 135° 快插接头压头	汇晨、升东	测试设备型号09	2	2	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	已就位			
10	NA	7.89 135° 快插接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号10	0	0	理想单项目专用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
11	NA	11.8 直通阳接头压头	汇晨、升东	测试设备型号11	1	1	理想多项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
12	NA	11.8 直通阳接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号12	2	2	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
13	NA	直角弯11.8 直通阳接头压头	汇晨、升东	测试设备型号13	0	0	理想单项目专用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
14	NA	直角弯11.8 直通阳接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号14	1	1	理想多项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
15	NA	7.89直角快插接头压头	汇晨、升东	测试设备型号15	2	2	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
16	NA	7.89直角快插接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号16	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
17	NA	金属管对接左夹块	汇晨、升东	测试设备型号17	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
18	NA	金属管对接右夹块	汇晨、升东	测试设备型号18	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
19	NA	11.8 直角快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号19	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
20	NA	11.8 直角快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号20	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
21	NA	11.8 45° 快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号21	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
22	NA	11.8 45° 快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号22	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
23	NA	7.89 135° 快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号23	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
24	NA	7.89 135° 快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号24	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
25	NA	金属管对接左夹块	汇晨、升东	测试设备型号25	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
26	NA	金属管对接右夹块	汇晨、升东	测试设备型号26	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
27	NA	11.8直通阳接头压头	汇晨、升东	测试设备型号27	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
28	NA	11.8直通阳接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号28	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
29	NA	11.8 直角快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号29	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
30	NA	11.8 直角快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号30	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
31	NA	消音器压头1	汇晨、升东	测试设备型号31	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
32	NA	消音器夹块1	汇晨、升东	测试设备型号32	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
33	NA	消音器压头2	汇晨、升东	测试设备型号33	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
34	NA	消音器夹块2	汇晨、升东	测试设备型号34	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
35	NA	11.8 直通快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号35	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
36	NA	11.8 直通快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号36	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
37	NA	11.8 45° 快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号37	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
38	NA	11.8 45° 快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号38	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
39	NA	15.82直通快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号39	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
40	NA	15.82直通快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号40	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
41	NA	18 125° 快插阴接头压头	汇晨、升东	测试设备型号41	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
42	NA	18 125° 快插阴接头夹块	汇晨、升东	测试设备型号42	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
43	NA	7.89 直角快插阴接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号43	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
44	NA	7.89 135° 快插接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号44	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
45	NA	11.8 直通阳接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号45	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
46	NA	金属管7.89阳接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号46	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
47	NA	11.8 45° 快插阴接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号47	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
48	NA	11.8 直角快插阴接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号48	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
49	NA	125° 快插阴接头堵头	汇晨、升东	测试设备型号49	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
50	NA	LAN-25030011成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号50	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
51	NA	LAJ-25030014成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号51	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
52	NA	LAJ-25030015成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号52	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA

53	NA	LAJ-25030016成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号53	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
54	NA	LAJ-25030017成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号54	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
55	NA	LAJ-25030018成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号55	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	延期	条件通过	NA	NA
56	NA	LAJ-25030019成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号56	0	0	理想多项目共用	9月20日	11月15日	取消	不通过	NA	NA
57	NA	LAJ-25030021成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号57	1	1	多主机厂项目共用	9月20日	11月15日	已就位	通过	NA	NA
58	NA	LAJ-25030022成型胎具	昆山汇晨	测试设备型号58	2	2	理想单项目专用	9月20日	11月15日	正常推进	通过	NA	NA
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
编制/日期		石伟君 2025/8/25		审核/日期		王夏忠 2025/8/25	批准/日期		吴宁 2025/8/25				