表单编号： JL-APQP-4-25/V1.0

理想

理想项目设备开发/验收清单

设备开发									设备验收				
车型	**L6**	**零件名称**	**W04前后保总成**	**零件号**	**LAD-82160011/LAD-**	**供应商**	**常州新泉汽车零部件有限公司**		**验收结论**	**不通过**			
序号	产线/工序	设备	供应商	设备型号	利旧设备数量	新采购设备数量	设备通用情况	计划到位时间	实际到位时间	验收状态	验收结果	整改措施	整改计划
3	焊接	前保险杠焊接分总成-冲焊一体机	芜湖新宝	冲焊一体机	0	1	理想单项目专用	9月20日	9月20日	已就位	通过		
4		前保险杠焊接分总成-穿刺焊接机	芜湖新宝	穿刺焊接机	1	1	理想多项目共用	10月15日	11月15日	正常推进	条件通过		
5	冲焊	前保左右侧装饰罩-冲焊一体机	芜湖新宝	冲焊一体机	2	1	多主机厂项目共用	9月20日	9月20日	延期	不通过		
6		后保险杠焊接分总成-冲焊一体机	芜湖新宝	冲焊一体机	3	1	理想单项目专用	10月15日	11月15日	取消	通过		
7	穿刺	后保险杠焊接分总成-穿刺焊接机	芜湖新宝	穿刺焊接机		1	理想多项目共用	9月20日	9月20日	已就位	条件通过	111	
8		后保险杠焊接分总成-粘焊一体机	芜湖新宝	粘焊一体机		1	多主机厂项目共用	10月15日	11月15日	正常推进	不通过	222	
9		前保左右上焊接支架-视觉检测设	江苏润摸	视觉检测设备	0	1		9月20日	9月20日	延期	通过	333	
10		360环视摄像头支架-视觉检测设	江苏润摸	视觉检测设备	1	1	理想单项目专用	10月15日	11月15日	取消	条件通过	NA	
11		后保险杠中间焊接支架-视觉检测	江苏润摸	视觉检测设备	2	1	理想多项目共用	9月20日	9月20日	已就位	不通过	NA	
12		后保下本体-冲焊一体机	芜湖新宝	冲焊一体机	3	1	多主机厂项目共用	10月15日	11月15日	延期	条件通过	NA	
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
编制/日期				审核/日期			批准/日期						